


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования Омской области,
руководитель регионального
ведомственного проектного офиса


" 01 " 07 2021 года И.Б. Елецкая

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о реализации мероприятия по созданию центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста» в рамках федерального и регионального
проектов «Современная школа»
в 1 полугодии 2021 года

На территории Омской области в 2021 году создаются 72 центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центров, Центров «Точка роста»).

Цель мероприятия – совершенствование материально-технических условий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, программ дополнительного образования соответствующей направленности, практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», что позволит внедрить модель равного доступа к современным общеобразовательным программам детям населенных пунктов сельских территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 112 948 877,55 руб.

По состоянию на 30 июня 2021 года:

Утверждены:

- ответственный за создание и функционирование центров «Точка роста» на территории Омской области орган исполнительной власти Омской области (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров «Точка роста»;
- должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста», показатели деятельности Центров, типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Омской области, перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»;

- инфраструктурный лист для оснащения общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания для создания Центров (сформирован, размещен в СУПД, согласован РВПО, Федеральным оператором), проекты зонирования Центров «Точка роста» в 2021 году.

В настоящее время объявлено закупок на сумму 112 948,88 тыс. руб. (100 %), из них законтрактовано на сумму 100 450,61 тыс. руб. (88,93 %), экономия составила 498,27 тыс. руб. (0,44 %). Срок заключения контрактов – 15.07.2021. Срок выполнения условий контрактов – 15.08.2021.

Стандартным комплектом оборудования оснащаются 49 общеобразовательных организаций, из них 2 малокомплектных. общеобразовательных организаций;

Профильным комплектом оборудования оснащаются 23 общеобразовательные организации, из них 4 малокомплектных.

В период с 25 мая по 25 июня 2021 года в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам педагогических работников центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» прошли повышение квалификации 185 человек (учителя физики, химии, биологии, планирующие осуществлять обучение в 2021 году на базе Центров). Обучение организовано в заочном формате с применением дистанционных образовательных технологий на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

Риск невыполнения показателя отсутствует.

Открытие Центров «Точка роста» запланировано на 1 сентября 2021 года.

Исп. Бокова Дарья Евгеньевна,
тел. +7 (3812) 35-70-00 (доб. 2748)